สรุปรายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

รอบ เดือนเมษายน (ตุลาคม-2560-มีนาคม 2561)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



เทศบาลตำบลพนา

อำเภอพนา จังหวัด อำนาจเจริญ

งานนโยบายและแผน/สำนักปลัดฯ

โทรศัพท์ 0-4546-3032

โทรสาร 0-4546-3636

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ จะต้องกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ สอง ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น คณะกรรมการหวังว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลพนาในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนา

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ -1-

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล -1-

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล -2-

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล -8-

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล -5-

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล -11-

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล -12-

-วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

-สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2561 -15-

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล -18-

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ -47-48-

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิด และหลักการติดตาม และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลพนา จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลพนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลพนาตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลพนาว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลพนา ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลพนา สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลพนา

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลพนาให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลพนาโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพนาซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลพนา

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลพนา

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสานัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลพนา ที่จะต้องผลักดัน ให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลพนา และชุมชนทั้ง 6 ชุมชน

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพนา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลพนา เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลพนา เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลพนา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ สอง ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนาที่สภาเทศบาลตำบลพนาคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีตำบลพนาคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีตำบลพนาคัดเลือก จำนวน 2 คน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนา ที่ 117 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนา และคำสั่งเทศบาลตำบลพนา ที่ 118 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนา สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนา เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด6 ข้อ28 ประกอบกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. *2559 จึงขอยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลพนา คำสั่งที่ 705/2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559* และขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนา (แทนตำแหน่งที่ลาออก) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพิทยารัตน์ กัลยา	กรรมการ *(สมาชิกสภาเทศบาล)*
2	นายสวัสดิ์ชัย ตาบุดดา	กรรมการ *(สมาชิกสภาเทศบาล)*
3	นางสุดใจ แหวนเงิน	กรรมการ *(สมาชิกสภาเทศบาล)*
4	นายทวีศักดิ์ พลที	กรรมการ *(ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)*
5	นางเวรุณี มาลทอง	กรรมการ *(ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)*
6	เกษตรอำเภอพนา	กรรมการ *(เกษตรอำเภอ)*
7	ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนา	กรรมการ *(ผู้จัดการไฟฟ้าอำเภอ)*

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลพนา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
8	นางเพลินพิตร อินทรจันทร์	กรรมการ *(ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ)*
9	นางมาลี บุตรพินธุ์	กรรมการ *(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)*
10	นายชาติชาย สิงห์ศรี	กรรมการ *(ผู้ทรงคุณวุฒิ)*
11	นายวีระศักดิ์ ทองพุ่ม	กรรมการ *(ผู้ทรงคุณวุฒิ)*

ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลพนา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายชาติชาย สิงห์ศรี	*(ผู้ทรงคุณวุฒิ)* ประธานคณะทำงาน
2	นางมาลี บุตรพินธุ์	*(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)* เลขานุการคณะทำงาน

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนามีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนดังนี้ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพนา ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลพนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลพนาเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพนา ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพนา ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อมาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลพนา


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลพนา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลพนา เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลพนาเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลพนาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพนา โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี


2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพนา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก / กอง /ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีตำบลพนา

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพนามีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลพนา เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลพนาเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลพนาและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลพนา โดยอย่างน้อยปีละ สอง ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี ตามกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงาน



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่

- แบบสอบถาม (Questionnaires)

-แบบสัมภาษณ์ (Interview)

และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น

โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลพนา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพนา กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลพนาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลพนาภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลพนาเสนอสภาเทศบาลตำบลพนาภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลพนา

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสาหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลพนามาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพนาซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลพนาทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอพนาและจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพนากำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลพนาเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพนากำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi- formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนาใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพนามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation)

หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลพนา

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล.../เทศบาลตำบลพนาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนาจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลพนา

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลพนา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลพนาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

6. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลพนาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลพนา เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลพนา

8 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

ส่วนที่ 2 ติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลพนาที่กำหนดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ.2561-2564

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล

"ภายใน ปี 2564 คุณภาพชีวิตของชาวเทศบาลตำบลพนาจะดีขึ้นทุกด้าน
เป็นบ้านเมืองสะอาดน่าอยู่ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนา
ควบคู่กับการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล"

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลพนา

1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมพัฒนาการ บริการและการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน ฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
3. สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
6. บำรุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ปกป้องสถาบัน และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
8. ส่งเสริมให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
9. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
10. จัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอสื่อสามารถพึ่งตนเองได้
2. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รองรับ/ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก
3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนสงบสุข ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวดเร็วและทั่วถึง
6. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมในชุมชนลดปริมาณขยะและไม่เป็นมลพิษ โดยคัดแยกขยะ
7. การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพได้มาตรฐาน
8. ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบทอด
10. สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ได้รับการปกป้องและเกิดความสามัคคีในชุมชน

11. การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลพนามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันสมัย มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

12. ระบบโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง

13. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคมที่ดี

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพนา

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
1. ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง	1.1 ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ ขยายโอกาสในการพัฒนาอาชีพ 1.2 ส่งเสริมการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
2. ด้านสังคม	2.1 จัดสวัสดิการ และให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 2.2 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดระเบียบชุมชน ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.4 จัดบริการด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสุภาพอนามัยของประชาชน 2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 2.6 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 2.7 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2.8 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็ก และเยาวชน 2.9 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.10 ส่งเสริม และสร้างความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีในชุมชน

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 3.2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3.4 พัฒนาแหล่งน้ำ 3.5 พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน
4. ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน	4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้ำ 4.2 บำรุงรักษา/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 4.3 พัฒนาระบบจราจร 4.4 จัดวางผังเมือง และควบคุมอาคาร
5. ด้านการท่องเที่ยว	5.1 พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 5.2 พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 5.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน	6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดี 6.2 ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอื่น 6.4 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์

1. <u>ผลการวิเคราะห์</u> พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลพนา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลพนา	20	20	33.33
2	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	15	13	21.66
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	65	
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลพนา	10	10	16.66
	3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลพนาในเขตจังหวัด	10	10	16.66
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	10	16.66
	3.4 วิสัยทัศน์	5	4	6.66
	3.5 กลยุทธ์	5	4	6.66
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	8.33
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	4	6.66
	3.8 แผนงาน	5	5	8.33
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	3	5.00
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	5	8.33
	รวมคะแนน	100	60	99.95

1) พบว่าประเด็นลำดับที่ .1.ได้คะแนนสูงสุด.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ.33.33 ของคะแนนในประเด็น.ลำดับที่ 1. และคิดเป็นร้อยละ..54.95..ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ/เหตุผล..ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลพนาเป็นข้อมูลสภาพทั่วไปและเป็นแหล่งศึกษาต่อไป.....

2) พบว่าประเด็นลำดับที่.3(3.9)ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม.ได้คะแนนต่ำสุด..3..คะแนน คิดเป็นร้อยละ.5.00. ของคะแนนในประเด็น.ลำดับที่.3(3.9.และคิดเป็นร้อยละ..99.95..ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ/เหตุผล.ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม.....

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลพนา...ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่...25..เมษายน 2561 ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10	25.00
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ	10	8	20.00
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ	10	7	17.5
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	8	20.00
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60		
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	9.80
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	9.80
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5	9.80
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	3	5.88
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	3	5.88
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	3	5.88
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	9.80
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	5	2	3.92
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	5	9.80
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5	9.80
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5	9.80
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	5	9.80
	รวมคะแนน	100	51	99.96

1) พบว่าประเด็นลำดับที่ 1การสรุปสถานการณ์การพัฒนา.ได้คะแนนสูงสุด..10 .คะแนน คิดเป็นร้อยละ.25.00..ของคะแนนในประเด็น-ลำดับที่ 2.....และคิดเป็นร้อยละ...20.00.....

-ลำดับที่ 3.....และคิดเป็นร้อยละ...17.5.....

-ลำดับที่ 4,.....และคิดเป็นร้อยละ..20.00.....

ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ/เหตุผล.จากข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลพนาเป็นข้อมูลสภาพทั่วไป เป็นจุดยืนที่จะเปลี่ยนแปลงการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนด

2) พบว่าประเด็นลำดับที่ 5 (5.8)โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ..ได้คะแนนต่ำสุด..2.คะแนน คิดเป็นร้อยละ.3.92..ของคะแนนในประเด็น..(5.8).และคิดเป็นร้อยละ..99.96...ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ/เหตุผล.ด้านการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ.จะต้องค่อยเป็นค่อยไปในการพัฒนา.....

3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด..254...โครงการ ได้คะแนน....100...คะแนน คิดเป็นร้อยละ..100.00....ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพนาและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลพนาที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องที่พัฒนาในอนาคต กำหนดภายใน 4 ปี

4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด...254...โครงการ ได้คะแนน.100.คะแนน คิดเป็นร้อยละ..100...ของคะแนนที่มีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5) พบว่าการนาผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตาม แบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพนาได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จานวน...1..โครงการ คิดเป็นร้อยละ...3.22.....ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน..1..โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) คือ ลำดับที่ 17 ด้านสังคม -โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด งบประมาณ 30,000 และได้ (โอนเพิ่ม) 10,000.-บาท

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพนา พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทบาลตำบลพนาให้เป็นปัจจุบัน

1.1.2 แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล		
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
2. การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC (เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล)	✓	
2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาลตำบลพนา	✓	
2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

(1.1.2) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาส และระยะ 6 เดือนดังนี้

-ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

รายไตรมาส
(1) ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560) (2) ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2561) (3) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2561) (4) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2561)
รายไตรมาส ระยะ 6 เดือน
(1) เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
(2) เดือน เมษายน 2561 – กันยายน 2561

(1) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน ๓ แบบ คือ

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมเพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์และแบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนแผนพัฒนาท้องสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

(2) การติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลพนา ประกอบด้วย

-ระบบ e-plan (www.dla.go.th)

-ระบบ e-laas (www.dla.go.th

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายไตรมาสระยะ 6 เดือน รอบเมษายน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเทศบาลตำบลพนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.-ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 29 แนวทางการพัฒนา โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มและโครงการและ สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพนา


1.2 รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน

(1) เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2561

ยุทธศาสตร์ และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปี 2561(ฉบับที่1และ 2)

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
1. ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง	9	4
2. ด้านสังคม	97	36
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35	2
4. ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน	51	1
5. ด้านการท่องเที่ยว	12	0
6. ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน	50	11
	254	54


ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาตร์
300
250
200
150
100
50
0
0 0
0 0
9
4
97
36
35
2
51
1
12
0
50
11
254
54
1. ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
2. ด้านสังคม
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
5. ด้านการท่องเที่ยว
6. ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.1 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	ดำเนินการจริง	
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงินบาท
ยุทธศาสตร์ที่ 1	ด้านเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	แผนงาน :สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัดฯ		3	35,000
		แผนงาน : การเกษตร			1	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	ด้านสังคม	แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห์	สำนักปลัดฯ		3	389,400
		แผนงาน : แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา		18	545,050
		แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข ฯ	กองสาธารณสุข		3	30,000
		แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ		6	58,000
		แผนงาน : รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดฯ		6	491,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข ฯ	กองสาธารณสุข		2	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน : เคหะชุมชน	กองช่าง		1	500,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5						
ยุทธศาสตร์ที่ 6	ด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน	แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ		8	527,000
		งาน : แผนงานการพาณิชย์	กองคลัง		3	410,500
					54	3,015,950

2.2 จำนวนโครงการ/งบประมาณ-จำนวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และงบประมาณ/บาท เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

แบบ ผ.01

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ /เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพ “แปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าพื้นเมือง”	ที่ทำการกลุ่มกลุ่มทอผ้าสตรี ม.1, ม.7 ม.8, ม.9	ก.ค60-ก.ย61	10,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่ของสตรี	ในเขตเทศบาลตำบลพนา	ก.ค60-ก.ย61	5,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพนา	ในเขตเทศบาลตำบลพนา	ต.ค60-ก.ย61	20,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	สำนักปลัดเทศบาล
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง แผนงาน : การเกษตร									
4	โครงการส่งเสริม/สนับสนุนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	ไร่นาสวนผสมของเทศบาลตำบลพนา	มิ.ย-ก.ค 61	10,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	กองช่าง
			รวม	45,000						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 : ด้านสังคม

แบบ ผ.01

แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ /เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
5	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพนา	ต.ค60-ก.ย61	2,967,600				*อยู่ระหว่างดำเนินงาน*		สำนักปลัดเทศบาล
6	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพนา	ต.ค60-ก.ย61	892,800				*อยู่ระหว่างดำเนินงาน*		สำนักปลัดเทศบาล
7	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพนา	ต.ค60-ก.ย61	36,000				*อยู่ระหว่างดำเนินงาน*		สำนักปลัดเทศบาล
			รวม	3,896,400						
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่2: ด้านสังคม แผนงาน : แผนงานการศึกษา									
ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ /เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
8	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)	ส.ค.-61	39,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	กองการศึกษาฯ
9	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก (วันเด็ก)	โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)	ม.ค.-61	25,000	23,950	1,050	ดำเนินงานแล้วเสร็จ			กองการศึกษาฯ
10	โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน. (ระดับภาคและระดับประเทศ)	เทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์	23-27 ม.ค61	10,000	10,000	-	ดำเนินงานแล้วเสร็จ			กองการศึกษาฯ
11	โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับภาคและระดับประเทศ)	ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการ	ต.ค60-ก.ย61	30,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	กองการศึกษาฯ
			รวม	104,000	33,950	1,050				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 : ด้านสังคม

แบบ ผ.01

แผนงาน : แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ /เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
12	โครงการตลาดนัดวิชาการ	โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)	ก.พ-มี.ค61	5,000			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			กองการศึกษาฯ
13	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพนา	โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา	ก.ค -ก.ย61	10,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	กองการศึกษาฯ
14	โครงการพัฒนาและจริยธรรมของเยาวชน/พนักงานครู พนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลพนา	ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต,วัดบูรพา,วัดตรีรัฐประชาสรรค์	ก.ค -ก.ย61	10,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	กองการศึกษาฯ
15	โครงชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยแห่งชาติ	สถานที่ ที่เจ้าภาพจัดให้	ก.ค -ก.ย61	20,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	กองการศึกษาฯ
			รวม	45,000						
	แผนงาน : แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ									
16	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. (ระดับภาคและระดับประเทศ)	สนามกีฬาที่ทางเทศบาลนครอุดรธานี (เจ้าภาพ) จัดเตรียมไว้ให้ จ.อุดรธานี	ต.ค 60	60,000	60,000	-	ดำเนินงานแล้วเสร็จ			กองการศึกษาฯ
17	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด (โอนเพิ่ม) 10,000.-บาท	สนามกีฬาที่ อบต.จานลาน (เจ้าภาพ) ได้จัดเตรียมไว้	ก.พ 61 -มี.ค61	30,000	39,998	2	ดำเนินงานแล้วเสร็จ			กองการศึกษาฯ
				10,000						
			รวม	100,000	99,998	2				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 : ด้านสังคม

แบบ ผ.01

แผนงาน : แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ /เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
18	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด	สนามกีฬาสถานีขนส่งเทศบาลตำบลพนาอำเภอพนา	เม.ย61	12,000			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			กองการศึกษาฯ
19	โครงการแข่งกีฬาฟุตบอล 7 คน	สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)	เม.ย61	15,000			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			กองการศึกษาฯ
20	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	สนามที่ว่าการ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	ก.พ 61 -มี.ค61	25,000						กองการศึกษาฯ
21	โครงการจัดงานปริวาสกรรม	ศูนย์โมกขธรรม วนอุทยานสวนลิงดอนเจ้าปู่ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	20-30ธ.ค.60	10,000	9,990	10	ดำเนินงานแล้วเสร็จ			กองการศึกษาฯ
22	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	สนามที่ว่าการ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	1 ม.ค 61	8,000	5,406	2,594	ดำเนินงานแล้วเสร็จ			กองการศึกษาฯ
23	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ(บุญเดือนหก)	ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	พ.ค60-มิ.ย61	125,000			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			กองการศึกษาฯ
			รวม	195,000	15,396	2,604				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 : ด้านสังคม

แบบ ผ.01

แผนงาน : แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ /เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
24	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม (นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต)	ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	28-31ม..ค61	20,000	19,150	850	ดำเนินงานแล้วเสร็จ			กองการศึกษาฯ
25	โครงการจัดงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	ณ วนอุทยานสวนลิงดอนเจ้าปู่ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	13 เม.ย61	80,000			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			กองการศึกษาฯ
			รวม	100,000						
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 : ด้านสังคม แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข ฯ									
26	โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพนา	ก.พ- เม.ย61	10,000				*อยู่ระหว่างดำเนินงาน*		กองสาธารณสุข ฯ
27	โครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	รณรงค์ในพื้นที่ ทั้ง 5 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพนา	มี.ค- เม.ย 61	10,000				*อยู่ระหว่างดำเนินงาน*		กองสาธารณสุข ฯ
28	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพสธ.)	พื้นที่ป่าวนอุทยานดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดพื้นที่ที่ดำเนินการ จำนวน ๒๐ ไร่	ม.ค- ก.ย61	10,000				*อยู่ระหว่างดำเนินงาน*		กองสาธารณสุข ฯ
			รวม	30,000	19,150	850				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 : ด้านสังคม

แบบ ผ.01

แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ /เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
29	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันปิย-มหาราช 23 ตุลาคม	สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนา	ต.ค 60	3,000			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			สำนักปลัดฯ
30	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนา	ก.ค 61	10,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	สำนักปลัดฯ
31	โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช	สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนา	ธ.ค 60	10,000			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			สำนักปลัดฯ
32	โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี	สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนา	12 ส.ค.61	10,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	สำนักปลัดฯ
33	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	ในเขตเทศบาลตำบลพนา	มิ.ย-ก.ค 61	5,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	สำนักปลัดฯ
34	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประจำพื้นที่(ศปป.) เทศบาล	ในเขตเทศบาลตำบลพนา	ก.พ-มี.ค 61	20,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	สำนักปลัดฯ
			รวม	58,000						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 : ด้านสังคม

แบบ ผ.01

แผนงาน : รักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ /เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
35	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561	เทศบาลตำบลพนา	ธ.ค 60-ม.ค61	10,000			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			สำนักปลัดฯ
36	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561	เทศบาลตำบลพนา	ก.พ-มี.ค.61	5,000				อยู่ระหว่างดำเนินงาน		สำนักปลัดฯ
37	ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการจราจรในเขตเทศบาล	ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพนา	ก.ค- ส.ค.61	5,000				อยู่ระหว่างดำเนินงาน		สำนักปลัดฯ
38	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก/เอกชนในการรักษาความปลอดภัยในเขตชุมชนและสถานที่ราชการ	-ชุมชนในเขตเทศบาล -สำนักงานเทศบาล -สถานที่ราชการ	ต.ค60-ก.ย61	420,000				อยู่ระหว่างดำเนินงาน		สำนักปลัดฯ
			รวม	440,000						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.01

แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข ฯ

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ /เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
39	โครงการขุดลอกคลอง/ลำรางสาธารณะ/ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล	คลองกุดยาวและคลองระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบล	ก.พ- เม.ย61	10,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	กองสาธารณสุข ฯ
40	โครงการประกวดความสะอาดชุมชน	- พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลพนา ทั้ง ๕ ชุมชน	ธ.ค60 - เม.ย 61	10,000				อยู่ระหว่างดำเนินงาน		กองสาธารณสุข ฯ
			รวม	20,000						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 : ด้านสาธารณูปโภค สาณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน : แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ /เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
41	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ถนนอุปชิต บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลพระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	ถนนอุปชิต บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลพระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	ส.ค-ก.ย61	500,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	กองช่าง
			รวม	500,000						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6: ด้านการบริหารจัดการ และบริการประชาชน

แบบ ผ.01

แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ /เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
42	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลพนา	เทศบาลตำบลพนาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโครงการ	ส.ค-ก.ย61	20,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	สำนักปลัดฯ
43	โครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในสำนักงาน (สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน)	เทศบาลตำบลพนา	เม.ย61	5,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	สำนักปลัดฯ
44	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	เทศบาลตำบลพนา	ม.ค-ก.พ 61	350,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	สำนักปลัดฯ
45	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561	ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพนา		5,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	สำนักปลัดฯ
46	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ภายในเขตเทศบาลตำบลพนา	พ.ค-ก.ย61	100,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	สำนักปลัดฯ
47	โครงการจัดประชุม อบรม ของคณะกรรมการชุมชน	เทศบาลตำบลพนาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโครงการ	ก.พ.61	7,000				อยู่ระหว่างดำเนินงาน		สำนักปลัดฯ
			รวม	487,000						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6: ด้านการบริหารจัดการ และบริการประชาชน

แบบ ผ.01

แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ /เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
48	โครงการประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561	เทศบาลตำบลพนา	ก.พ-เม.ย61	7,000			ดำเนินงานแล้วเสร็จ			สำนักปลัดฯ
49	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมและผลงานเทศบาล (สถานีวิทยุชุมชน)	เทศบาลตำบลพนา	ต.ค60- ก.ย 61 รวม	33,000 40,000				อยู่ระหว่างดำเนินงาน		
	แผนงาน : แผนงานการพาณิชย์									
50	โครงการปรับปรุงทบทวนการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ปี 2561	ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลพนา	ต.ค60 –ก.ย61	242,000				อยู่ระหว่างดำเนินงาน		กองคลัง
51	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ-จัดจ้าง	ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลพนา	เม.ย61	18,000				อยู่ระหว่างดำเนินงาน		กองคลัง
		รวมโครงการ 51 เป็นเงินจำนวน	รวม	340,000						

แบบ ผ.02

2.2 จำนวนโครงการ/งบประมาณ-จำนวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และงบประมาณ/บาท เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 : ด้านสังคม

แผนงาน : รักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ /เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2561	บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ/เหล่ากาชาด	ธ.ค 60	1,000	1,000		ดำเนินงานแล้วเสร็จ			สำนักปลัดฯ
2	โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี และสถานที่ราชการ	จังหวัดอำนาจเจริญ/(ศอ.ปส.จ.อจ) -สถานที่ราชการ	มิ.ย-ก.ค 61	50,000					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	สำนักปลัดฯ
			รวม	51,000						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6: ด้านการบริหารจัดการ และบริการประชาชน

แบบ ผ.02

แผนงาน : แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ /เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
3	อุดหนุน อำเภอพนา โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	เทศบาลตำบลพนา	ธ.ค 60-ก.ย61	70,500					*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	กองคลัง
		รวมโครงการ 3 เป็นเงินจำนวน	รวม	122,000						

แบบ ผ.05

2.3 จำนวนโครงการประสานแผน อบจ.อำนาจเจริญ-โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และงบประมาณ/บาท
เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 (ติดตาม รอบเมษายน ระหว่าง เดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : บริการชุมชนและสังคมสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ/เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพนาจัดตั้งโรงคัดแยกขยะโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ,บ่อขยะ งบประมาณ ปี 2561-2564 ปีละ 5,000,000,000.-บาท	ในเขตอำเภอพนา	ต.ค 60 - ก.ย 61	รอ-งบจัดสรรอุดหนุนเฉพาะกิจ						อบจ.อำนาจจริญ
2	โครงการคัดแยกขยะ ที่ต้นทางแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลตำบลพนา	ในเขตเทศบาลตำบลพนา	ต.ค 60 - ก.ย 61	รอ-งบจัดสรรอุดหนุนเฉพาะกิจ						อบจ.อำนาจจริญ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 : ด้านการท่องเที่ยว แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา									
3	โครงการพัฒนาวนอุทยานดอนเจ้าปู่ งบประมาณ ปี 2561			รอ-งบจัดสรรอุดหนุนเฉพาะกิจ						อบจ.อำนาจจริญ

แบบ ผ.06	(ไม่ใช้งบประมาณ)

2.4 จำนวนโครงการ/งบประมาณ-จำนวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และงบประมาณ/บาท

เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 : ด้านสังคม

แผนงาน : รักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ/เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการออกพรรษา	ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ก.ค 61		0	0			*ยังไม่ได้ดำเนินงาน*	กองการศึกษา
2	โครงการฝากบ้านไว้กับ อปพร.	ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ม.ค-เม.ย-ธ.ค 62		0	0		อยู่ระหว่างดำเนินงาน		สำนักปลัดฯ
3	โครงการจักรยานสายตรวจ	ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ม.ค-เม.ย-ธ.ค 62		0	0		อยู่ระหว่างดำเนินงาน		สำนักปลัดฯ
4	โครงการอาสาจราจรอาสาท่องเที่ยว	ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ต.ค-มค60มค-ธ.ค 61		0	0				สำนักปลัดฯ

แบบ ผ.08	(ครุภัณฑ์)

2.5 โครงการครุภัณฑ์/งบประมาณ-จำนวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และงบประมาณ/บาท

เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 : ด้านสังคม

แผนงาน : ....

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะที่ดำเนินงาน	งบประมาณ /เทศบัญญัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ


2.6 สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.261-2654) เทศบาลตำบลพนา ที่ได้รับการอนุมัติ และไม่ได้รับการอนุมัติ ในปีงบประมาณ 2561 ระบบ E-plan

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาตร์	จำนวนโครงการ		
	ตามแผนพัฒนา สี่ ปี	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติในE-plan	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้รับอนุมัติในE-plan
1. ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง	9	3	6
2. ด้านสังคม	97	55	42
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35	4	31
4. ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน	51	1	50
5. ด้านการท่องเที่ยว	12	0	11
6. ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน	50	15	35
	254	78	175

บทสรุป

1. ในปี 2561 เทศบาลตำบลพนา มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน 254 โครงการ ได้รับการอนุมัติในแบบ ผ.01 มีจำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.70

2. ในปี 2561 เทศบาลตำบลพนา มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน 254 โครงการ ไม่ได้รับการอนุมัติ มีจำนวน 175 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.89


300
250
200
150
100
50
0
0 0 9 3 6 97 55 42 35 4 31 51 1 50 12 0 11 50 15 35 254 78 175
1. ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
2. ด้านสังคม
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
5. ด้านการท่องเที่ยว
6. ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน
ตามแผนพัฒนา สี่ ปี
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ

2.7 โครงการแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (โครงการที่ได้รับอนุมัติ)

2.7.1 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ ผ.01

ที่	ชื่อโครงการ	แบบ	แผนงาน-กิจกรรม	งบประมาณตามแผน
1.ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง				
1	1. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลพนา	แบบ ผ.01	แผนงาน:ชุมชนสร้างความเข้มแข็ง	30,000.00
2	2. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	แบบ ผ.01	แผนงาน:ชุมชนสร้างความเข้มแข็ง	10,000.00
3	3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ "แปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าพื้นเมือง"	แบบ ผ.01	แผนงาน:ชุมชนสร้างความเข้มแข็ง	10,000.00
2.ด้านสังคม				
4	4. โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	แบบ ผ.01	แผนงาน:สังคมสงเคราะห์	2,967,600.00
5	5. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	แบบ ผ.01	แผนงาน:สังคมสงเคราะห์	892,800.00
6	6. โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	แบบ ผ.01	แผนงาน:สังคมสงเคราะห์	36,000.00
7	7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการดิดเชื้อเอดส์	แบบ ผ.01	แผนงาน:สังคมสงเคราะห์	50,000.00
8	8. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561	แบบ ผ.01	แผนงาน:รักษาความสงบภายใน	50,000.00
9	9. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-	แบบ ผ.01	แผนงาน:รักษาความสงบภายใน	10,000.00
10	10. โครงการป้องกันสาธารณภัยและลดปัญหาอุบัติภัยในเขตเทศบาลตำบลพนา	แบบ ผ.01	แผนงาน:รักษาความสงบภายใน	5,000.00
11	11. โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มพูนศักยภาพอาสาสมัครตำรวจบ้าน สถานีตำรวจ-ภูธรพนา ปีงบประมาณ 2561	แบบ ผ.01	แผนงาน:รักษาความสงบภายใน	10,000.00
12	12. โครงการอบรมเพิ่มจำนวนฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี2561	แบบ ผ.01	แผนงาน:รักษาความสงบภายใน	10,000.00
13	13. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	25,000.00
14	14. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด	แบบ ผ.01	แผนงาน:บริหารงานทั่วไป	30,000.00
15	15. โครงการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับภาค/ประเทศ)	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	60,000.00
16	16. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	12,000.00
17	17. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7 คน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 89 พรรษา	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	15,000.00
18	18. โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น (ระดับภาคและระดับประเทศ)	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	30,000.00
19	19. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	12,000.00
20	20. โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กนักเรียน	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	170,000.00
				4,435,400.00

2.7 โครงการแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564

2.7.1 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ ผ.01

ที่	ชื่อโครงการ	แบบ	แผนงาน-กิจกรรม	งบประมาณตามแผน
21	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	300,000.00
	(ระดับภาคและระดับประเทศ)		แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	
22	22. โครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน/เยาวชนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลพนา	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	10,000.00
23	*23. โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาและประถมศึกษา*	*แบบ ผ.01*	*แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม*	*100,000.00*
24	24. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสายอาชีพหลักสูตรปวช. วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานเทศบาลตำบลพนา	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	200,000.00
25	25. โครงการตลาดนัดวิชาการ	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	5,000.00
26	26. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	750,000.00
27	27. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัด อปท.	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	50,000.00
28	28. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	1,544,458.00
29	29. อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	1,576,000.00
30	30. โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	20,000.00
31	*31. โครงการโรงเรียนคุณธรรม*	*แบบ ผ.01*	*แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม*	*1,500.00*
32	32. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทางวิชาการและงานธุรการ กองการศึกษา	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	84,000.00
33	33. โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	10,000.00
34	34. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	139,000.00
35	35. โครงการพัฒนาห้องเรียนทดลอง(ห้องพิเศษ) MEP	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	150,000.00
36	36. โครงการพัฒนาห้องเรียนทดลอง(ห้องพิเศษ) MAP	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	100,000.00
37	37. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	90,000.00
38	38. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก (จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	25,000.00
39	39. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพนา	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	10,000.00
40	40. โครงการจัดงานเข้าปริวาสกรรม	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	10,000.00
41	41. โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม (นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต)	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	20,000.00
42	42. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) อำเภอพา	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	125,000.00
43	43. โครงการจัดงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	80,000.00
44	*44. โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่*	*แบบ ผ.01*	*แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม*	*8,000.00*
				5,407,958.00

2.7 โครงการแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564

2.7.1 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ ผ.01

ที่	ชื่อโครงการ	แบบ	แผนงาน-กิจกรรม	งบประมาณตามแผน
45	45. โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	20,000.00
46	46. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมเมืองพนาประจำปี 2561	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	30,000.00
47	47. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(5 ธันวา มหาราช)	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารทั่วไป	3,000.00
48	48. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(12 สิงหา มหาราชินี)	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารทั่วไป	5,000.00
49	49. โครงการจัดงานวันปิยมหาราช23 ตุลาคม (ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สมานฉันท์)	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารทั่วไป	5,000.00
50	50. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมปกป้องสถาบันของชาติ	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารทั่วไป	5,000.00
51	51. โครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประจำพื้นที่ (ศปป.)เทศบาลตำบลพนา	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารทั่วไป	20,000.00
52	52. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561	แบบ ผ.01	แผนงาน:รักษาความสงบภายใน	0
53	53. โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	50,000.00
54	54. โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด อปท.	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	250,000.00
55	55. โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด อปท.	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	50,000.00
56	56. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	200,000.00
57	57. โครงการจัดระบบการบริหารการศึกษาอิเล็กทรอนิสก์ ของ อปท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	450,000.00
58	58. โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	100,000.00
				1,188,000.00
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
59	59. โครงการประกวดชุมชนดีเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	10,000.00
60	60. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	แบบ ผ.01	แผนงาน:กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	10,000.00
61	61. โครงการขุดลอกคลองกุดยาว/ปลูกดอกบัว ม.1 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	แบบ ผ.01	แผนงาน:เคหะชุมชน	10,000.00
62	62. โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขบ้า	แบบ ผ.01	แผนงาน:บริการชุมชนและสังคมสาธารณสุข	10,000.00
				40,000.00

2.7 โครงการแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -- 2564

2.7.1 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ ผ.01

ที่	ชื่อโครงการ	แบบ	แผนงาน-กิจกรรม	งบประมาณตามแผน
	4.ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน			
63	63. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนอุปชิต บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรพนา ม.10ต.พระเหลา ปริมาณงานกว้างริมใน0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 135 ม. พร้อมฝาปิด คสล.หนา 0.15 ม.	แบบ ผ.01	แผนงาน:เคหะชุมชน	500,000.00
				500,000.00
	6.ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน			
64	64. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาลตำบลพนา	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารงานทั่วไป	20,000.00
65	65. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่ของสตรี	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารงานทั่วไป	5,000.00
66	66. โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลพนา	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารงานทั่วไป	20,000.00
67	67. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารงานทั่วไป	5,000.00
68	68. โครงการจัดกิจกรรม 5 ส ใน	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารงานทั่วไป	5,000.00
69	69. โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารงานทั่วไป	15,000.00
70	70. โครงการประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารงานทั่วไป	7,000.00
71	71. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนาในการจัดงานพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2560และการจัดงานรัฐพิธีอื่น ๆประจำปีงบประมาณ 2561	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารงานทั่วไป	3,000.00
72	72. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ภาคประชาชนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	แบบ ผ.01	แผนงาน:การพาณิชย์	10,000.00
73	73. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่น	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารงานทั่วไป	100,000.00
74	74. โครงการอุดหนุนสนับสนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ 2561	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารงานทั่วไป	10,000.00
75	75. โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	แบบ ผ.01	แผนงาน:การพาณิชย์	10,000.00
76	76. โครงการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	แบบ ผ.01	แผนงาน:การพาณิชย์	242,000.00
77	77. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารงานทั่วไป	33,000.00
78	78. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	แบบ ผ.01	แผนงาน:การบริหารงานทั่วไป	350,000.00
				810,000.00

2.8 จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน


เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่กำหนดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน รอบ เดือนเมษายน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)		
	แผน ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผน	ไม่แล้วเสร็จ ตามแผน
1. ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง	1	0	1
2. ด้านสังคม	24	24	0
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	1	0
4. ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0
5. ด้านการท่องเที่ยว	0	0	0
6. ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน	5	4	1
	31	29	2

บทสรุป

1. ในปี 2561 เทศบาลตำบลพนา ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
-ใน รอบ ระยะเวลา 6 เดือน รอบเมษายน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.54 เปอร์เซนต์

2. มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนดำเนินงานได้เกิดจากสาเหตุ ดังนี้



	1. ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง	2. ด้านสังคม	3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4. ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน	5. ด้านการท่องเที่ยว	6. ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน			บทสรุป
■									
■ ไม่แล้วเสร็จ	1	0	0	0	0	1		2	
■									
■ ดำเนินงานแล้วเสร็จ	0	24	1	0	0	4		29	
■									

2. มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนดำเนินงานได้เกิดจากสาเหตุ ดังนี้

2.1 โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพนา ข้อ3 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

- ปัญหา/อุปสรรค...

เนื่องจากก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

- แนวทางแก้ไขปัญหา...

กำลังดำเนินงาน

2.2 โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สถานที่ดำเนินงานของเทศบาลตำบลพนา ข้อ 45 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน

- ปัญหา/อุปสรรค...

เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไม่เสถียรภาพ ทำให้บริหารจัดการงานในองค์กรและบริการประชาชนไม่เพียงพอและไม่ทันเหตุการณ์

- แนวทางแก้ไขปัญหา..

กำลังดำเนินงานประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อดำเนินการต่อไป